

# 財團法人嘉義縣私立嘉惠教養院 第二期工程(綜合大樓) 進度簡示圖

109年進度 完成2F、3F毛胚屋



110年進度 完成4F毛胚屋[因疫情及經費影響·進度延宕]



111年進度 完成整棟毛胚屋



112年進度 目前進度室內裝潢階段+ (油漆工程)

